ProjektX am 09.11.2015

Sitzungsdaten					
	Ort: 03.80a	Beginn: 08:15 Uhr	Ende: 14:00		
Teilnehmer	Ralf Prediger	Torben Fischer			
	Marvin Herrmann	Manuel Grandt			
Protokollführer Marvin Herrmann		Verte	eiler: -		

Themenüberblick				
Nr.1	Thema			
1	Robocode Darstellung			
2	Präsentation Vorbereiten			
3	Mehrfachauswahl			
4	Neuronale Netze			
5	Mehrfach Agenten			
6	Aktionen des Bots			

	Tagesordnung					
Nr.	Inhalt	Kategorie	Verantwortlich / Termin			
1	Die Darstellungsprobleme wurden von Marvin und Torben bearbeitet und durch Manuels Hilfe gelöst	Information	-			
2	Das Team trifft sich am Freitagnachmittag um die Präsentation für Montag vorzubereiten	Information	Alle			
3	Marvin will versuchen zu implementieren, dass die GUI 2 oder mehrere Gegner übergeben kann	Aufgabe	Marvin			
4	Ralf und Manuel setzen die Modellierung in Implementierung um	Aufgabe	Ralf und Manuel			
5	Marvin und Torben bauen den Zustandsraum um	Aufgabe	Marvin und Torben			
6	Marvin und Torben müssen die Aktionen des Bots bearbeiten (schießen auf leeren Raum / gegen Wand fahren)	Aufgabe	Marvin und Torben			